



قائمة تدقيق برنامج العمل المقدم من المقاول

- برنامج عمل ضمن المدة المحددة في العقد، وحسب المتطلبات التعاقدية بطريفة المسار الحرج CPM نسخة الكترونية نسخ ورقية
- تناسب مدد الفعاليات مع احتياجها العملي
- تناسب تسلسل الفعاليات وعلاقتها وتداخلها
- تحديد الفعاليات الحرجة و بداياتها ونهاياتها.
- تحديد الفعاليات الغير حرجة تتضمن
 - بداية مبكرة
 - نهاية مبكرة
 - بداية متأخرة
 - نهاية متأخرة
- تحديد جدول نسب الإنجاز الشهرية والتراكمية التي يعكسها البرنامج.
- تحديد التدفقات النقدية الشهرية والتراكمية التي يعكسها البرنامج.
- تحديد تقديم الاعتمادات:
 - اعتمادات المواد
 - الأنظمة والتجهيزات
 - المخططات التنفيذية.
-